

質問・回答書		
契約番号	2025000283	
契約名	大崎市民病院地域医療連携拠点施設整備工事（建築）	
番号	質問事項	回答事項
1	内訳書 P192・設計図 A-102 に NTT 柱移設工事とあります。工事乗り入れと干渉しておりますが NTT 柱移設の時期等の NTT 及び東北電力・ネット等放送各社との協議は行われておりますでしょうか。 NTT 柱の移設時期が遅れると工事乗り込みの時期及び工期に支障が出る可能性があります。 契約後工事乗り込み前にスムーズに移設可能の為の協議が行われているかご教授ください。 【上記質問回答に関する追加質問】 NTT との移設の時期、内容については協議済みとのことですが、過去の経験上、NTT 工事は発注後、工事着手までかなり時間がかかる傾向があります。契約後、早急に NTT 柱移設工事に着手できる協議は行われていますでしょうか。工事車両の乗り入れ整備を行うにあたり、NTT 電柱移設に時間がかかることによって、建物本体の着工時期が遅れ、工事期間が少なくなることが懸念されますので、再度ご教示願います。	NTT との移設の時期、内容については協議済みです。 電柱移設工事は先行外構工事となりますので、受注者は本工事契約後 NTT との下請契約が必要となります。 NTT 柱の移設は、受注者から NTT に申請（依頼金先払い）してから約 0.5 か月後の工事着手となること、また、工事期間については着手から 1 か月弱での完了見込みで既に協議済みであることから、落札後速やかに契約手続きと併行で申請に係る事前協議を行ってください。
令和7年8月8日 回答者 総務課長 佐々木 有紀子 （公印省略）		